

Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre

Anlage 1

RWK Brandenburg an der Havel

Maßnahme	Sachstand	Status
OU Wusterwitz: Bau L 96 – B 102n – Autobahnanbindung an die A2 bei Wollin und Ortsumgehung Brandenburg Süd (B 102)	Anbindung erfolgt in drei Schritten: 1. OU Wusterwitz seit 12/2007 befahrbar, 2. südl. Abschnitt abgeschl. ROV; technische Entwurfsunterlagen werden er-/überarbeitet, um die Erfordernisse zum Schutz des Einzugsgebietes für das Wasserwerk Mahlenzien einzubeziehen, 3. nördl. Abschnitt abgeschl. ROV und Linienbestimmung, aufgrund fehlender Finanzierung derzeit keine weiteren Planungen, RWK äußert Wunsch nach mittel- bis langfristiger Realisierung des nördl. Abschnitts bis nach Rathenow, IMAG macht darauf aufmerksam, dass die Sofortmaßnahme 2005 den nördlichen Abschnitt nicht umfasst hat.	in Umsetzung
Fachkräftesicherung: Förderung des Aufbaus eines geeigneten Monitoringsystems zur Fachkräfteentwicklung	Studie zu Fachkräftebedarf im RWK liegt seit 01/2007 vor, Monitoringsystem im Rahmen Regionalbudget in Arbeit (Finanzierung bis 02/08), Aufbau internetgestützter Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Pool; LASA hat Weiterbildungsverbund für Projektentwicklungsgesellschaft Kirchmöser initiiert. Kontinuierliche Ansprache der örtlichen Wirtschaft zur breiten Nutzung der Stellenbörse, die auch außerhalb der Stadt nutzbar ist, und bei der bis 02/2009 die Finanzierung gesichert ist. MASGF schlägt noch stärkere Zusammenarbeit mit der LASA vor. Fachkräfteanalysen sieht IMAG als wichtiges Element bei der Standortentwicklung.	in Umsetzung
Sicherung des Ausbaus des 2. Bauabschnitts des städtischen Klinikums	Grundsteinlegung 2. BA ist erfolgt. Bauvorhaben befindet sich im Zeit- und Budgetplan und Fertigstellung soll voraussichtlich 2011 erfolgen. Wegen der Finanzierung der Medizintechnik ist ein Gespräch mit MASGF für 10/2008 geplant. RWK schildert die weiteren Vorstellungen für den 3. BA, der auch einen unmittelbaren Bezug zur BUGA hat.	in Umsetzung
Neubau Naturschutzzentrum Krugpark	ILE-Antrag bewilligt, Einweihung 10.11.2007. IMAG sieht Maßnahme als abgeschlossen an. RWK stellt weiteren Ausbau (2. BA) dar, für den der Förderverein einen Bauantrag erarbeitet hat. IMAG empfiehlt dem RWK, sich wegen ILE/LEADER-Förderung an die LAG zu wenden.	abgeschlossen

RWK Cottbus

Maßnahme	Sachstand	Status
Ausbau der Bundesstraßen in Richtung Leipzig gemäß Leila-Konzept (B 101, B 169, B 183)	Maßnahme befindet sich in Umsetzung. B 183, OU Bad Liebenwerda, z. Z. in der Entwurfsbearbeitung, Einleitung Planfeststellung 2009; für B 169/B 101, OU Elsterwerda/Plessa z.Z. Erarbeitung Raumordnungsunterlagen; 3-streifiger Ausbau B 169 zwischen OU Plessa und A 13 in Entwurfsbearbeitung.	in Umsetzung
Neubau der OU Cottbus, Planung und Realisierung des 2. und 3. Verkehrsabschnitts sowie Netzer-gänzung B 168n/B 97	Planfeststellungsbeschluss für 1. BA (B 168 – L 49) liegt vor, Baubeginn in 2009; 2. BA (L 49 – A 15) Bau im Anschluss an 1. BA; NE südöstlich Cottbus (L 47 – B 97) Bau erfolgt im zeitlichen Zusammenhang mit dem 2. BA, 3. BA zurückgestellt, da Verkehr in ausreichender Leistungsfähigkeit über die BAB 15 geführt werden kann. RWK bestätigt diesen Stand, akzeptiert dies jedoch nicht.	in Umsetzung
Ausbau der Eisenbahntrasse Cottbus-Berlin für Zuggeschwindigkeit 160 km/h	RWK verweist auf die Dringlichkeit der Maßnahme – insbesondere im BBI-Kontext. Die IMAG teilt die Position des RWK. MIR hält am vereinbarten Ziel fest, bisher ist nur der Abschnitt Lübbenau - Cottbus zur Ertüchtigung auf 160 km/h finanziell abgesichert. Umsetzung erfolgt bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2008. Finanzierung der übrigen Abschnitte zwischen Lübbenau und Berlin offen. Laut DB und BMVBS stehen vor Ende 2013 keine Mittel zur Verfügung. Finanzierungsverantwortung beim Bund/Bahn	in Umsetzung

Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre

Anlage 1

Planung und Realisierung des 6. und 7. Bauabschnitts des Carl-Thiem-Klinikums	<p>Förderverfahren „5. BA, Teil 2“ am Standort des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus: die Ergebnisse der baufachlichen, fachtechnischen und medizintechnischen Prüfung des am 15.08.2008 eingereichten Förderantrages werden bis Ende Oktober 2008 erwartet. Vorbehaltlich der hierzu erforderlichen Abstimmungen mit dem Krankenhausträger ist die Bewilligung der Fördermaßnahme in diesem Jahr vorgesehen.</p> <p>Die BA 6 und 7 sind zumindest derzeit nicht Gegenstand der Krankenhausinvestitionsplanung. Über das Vorhaben soll voraussichtlich 2010/2011 entschieden werden. RWK erwartet kurzfristig Bekenntnis des Landes zur Förderung des 6. und 7. BA. Zur Klärung bittet IMAG um rasches Gespräch zwischen RWK und MASGF. MASGF weist auf die laufende Maßnahme „5. BA, Teil 1“ sowie die anstehende Bewilligung „5. BA Teil 2“ hin und gibt zu bedenken, dass weitere Investitionen vor dem Hintergrund des Bedarfs im ganzen Land zu betrachten sind.</p>	in Umsetzung
---	--	---------------------

RWK Eberswalde

Maßnahme	Sachstand	Status
B 167 bis zur A 11 – Bau der Ortsumfahrung Eberswalde/Finowfurt	Es besteht Einvernehmen über die hohe Dringlichkeit der Maßnahme. Einleitung des PFV für den 1. Planungsabschnitt (B198 – A11 – B2) ist für 2009 geplant; Abschluss ROV für 2. Planungsabschnitt (B 2 – B 167) voraussichtlich Ende 2008. IMAG weist darauf hin, dass es sich um eine Schlüsselmaßnahme aus 2005 handelt und die Einleitung des PFV bereits 2008 vorgesehen war. MIR wird gebeten, die Dringlichkeit der Maßnahme gegenüber dem Landesbetrieb für Straßenwesen (LS) nochmals darzustellen. RWK bittet darum, dass der LS allgemein besser über den Verfahrensstand informiert, u. a. damit dies in der Kommune kommuniziert werden könne. MIR hält Information im Rahmen öffentlicher Beteiligungsverfahren sowie erfolgter bilateraler Abstimmungen zwischen LS und Kommune für ausreichend.	in Umsetzung
Ausbau Eichwerder Ring	RWK wird gebeten, in Abstimmung mit MLUV einen Antrag zur Förderung aus dem EFRE im Rahmen der Förderrichtlinie Umweltschutz, hier Immissions- und Klimaschutz bei der ILB zu stellen. Der Antrag auf Förderung nach dem Entflechtungsgesetz wird von der Stadt zurückgezogen.	in Umsetzung
Bedarfsgerechter Ausbau der Erschließungsstraße des Gewerbegebietes am alten Walzwerk	Die Erschließungsstraße wurde am 04.09.2008 eingeweiht.	abgeschlossen
Bedarfsgerechte Erschließung Gewerbegebiet an der Heegermühler Straße und Entwicklungspotenzialstudie „Branchenkompetenzfelder“	IMAG hatte 2007 die Zusammenführung mit der Maßnahme Entwicklungspotenzialstudie „Branchenkompetenzfelder“ empfohlen; RWK hatte in Aussicht gestellt, dieser Empfehlung zu folgen. RWK hat bereits einen GA-I-Antrag für eine Machbarkeitsstudie gestellt, der entsprechend erweitert werden soll. Die IMAG bittet den RWK, schnellstmöglich den Erweiterungsantrag sowie für die Gesamtstudie einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn zu stellen.	in Umsetzung
Unterstützung Runder Tisch „Bildungsoffensive“ zum Thema Fachkräftesicherung (organisatorische und inhaltliche Hilfestellung durch das Regionalbüro für Fachkräftesicherung)	Die IMAG begrüßt die Aktivitäten des RWK und empfiehlt eine stärkere Fokussierung des Konzeptes auf das lebenslange Lernen und die Verknüpfung von formalen und nonformalen Lernprozessen.. Die Bildungsoffensive sollte zusätzlich auch Jugendliche an der 2. Schwelle berücksichtigen. Auch die Gewinnung von Frauen in MINT-Berufe sollte bei der Kooperation mit der Fachhochschule Eberswalde aufgegriffen werden.	in Umsetzung
Instandsetzung Kupferhammerweg	Der ZWB wurde erteilt, die Maßnahme ist in Bau, die Fertigstellung ist für 05/2009 vorgesehen.	in Umsetzung

RWK Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt

Maßnahme	Sachstand	Status
weiterer Ausbau der Oder-Lausitz-Straße, Ausbau des Abschnitts B 112 von Eisenhüttenstadt zur A 12, insbesondere Ausbau der OU Brieskow – Finkenheerd	für den RWK sehr wichtiges Vorhaben, IMAG sieht die Dringlichkeit des Projektes Teile des Vorhaben befinden sich in unterschiedlichen Verfahrensständen, derzeit unproblematisch	in Umsetzung
Streckenführung für neue grenzüberschreitende Straßenverbindung (B 246n)	ROV ist im Mai 2008 eingeleitet, momentan läuft das geregelte Verfahren, Realisierung ist nach 2010 vorgesehen	in Umsetzung
Nachfrageorientierte Planungen für GI- und GE-Flächen in Frankfurt (Oder) und in Eisenhüttenstadt	Zwei Teilprojekte zur Erstellung von Konzepten für Maßnahmen im RWK (EH) wurden abgeschlossen (Umspannwerk; Erweiterung IRZ). Weitere Einzelanträge wurden gebündelt und eine Förderung aus der GA-Infrastruktur beantragt. IMAG signalisiert Unterstützung, wenn die Fördervoraussetzungen erfüllt sind.	in Umsetzung
Unterstützung der Initiative Nachwuchs- und Fachkräftesicherung des RWK	verschiedene Einzelprojekte (z.B. CASA, Sommerstudium) realisiert, RWK sieht weiterhin Relocation-Service als wichtiges Projekt IMAG begrüßt die Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, die sie als Teil der integrierten Standortentwicklung betrachtet. Zu einigen Einzelprojekten ist Unterersetzung/Konkretisierung erforderlich. MASGF bietet hierfür Gespräch an. IMAG weist darauf hin, dass auch die Unternehmen einbezogen werden sollten.	in Umsetzung
Gestaltung Bollwerk Eisenhüttenstadt	Maßnahme wurde abgeschlossen.	abgeschlossen
Verbesserung der Infrastruktur des Binnenhafens Eisenhüttenstadt (Radlader, Kran)	RWK sieht Maßnahme wegen des zu erwartenden zusätzlichen Güterumschlages durch die Papierfabrik als außerordentlich wichtig an. MIR prüft Unterstützungsmöglichkeiten.	in Umsetzung
Bau der Kaikante im Industriegebiet IRZ Eisenhüttenstadt	Der seit dem Jahr 2000 vorliegende GA-I-Antrag wird nicht weiter verfolgt, da der Bedarf nicht nachgewiesen werden konnte. Hafen Eisenhüttenstadt beabsichtigt die Erarbeitung eines Logistikkonzeptes zu Belieferung mit Altpapier und Abtransport von Papierrollen mit allen Verkehrsträgern in Abstimmung mit der Papierfabrik.	in Umsetzung

RWK Fürstenwalde

Maßnahme	Sachstand	Status
Bedarfsgerechte Entwicklung der gewerblichen Baufläche Langewah-	Wesentliche Bestandteile des Projektes sind in 2006/2007 durch einen privaten Investor realisiert worden, erste Ansiedlungen haben bereits stattgefunden. Die Stadt Fürstenwalde/Spree und das Land sind daher nun nicht mehr gefordert.	abgeschlossen

Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre

Anlage 1

ler Straße zw. Alte Hafenstraße und Tränkeweg		
Machbarkeitsstudie Werkzeugbau zur Überprüfung der Bedarfe an Werkzeugbaukapazitäten für die ansässigen Unternehmen	Die Maßnahme wird im Rahmen des EFRE-TH-Projektes durch MW in Absprache mit dem RWK durchgeführt. Vergabe der Studie läuft gegenwärtig.	in Umsetzung
Unterstützung bei der Konzipierung und schrittweisen Umsetzung der Initiative Nachwuchs- und Fachkräftesicherung	Im Oktober 2006 konstituierte sich die Initiative, von August 2007 bis April 2008 wurde die Initiative aus dem Regionalbudget des Landkreises Oder-Spree finanziell unterstützt. Die Initiative arbeitet mit Unterstützung aus kommunalen Mitteln weiter. Im August 2008 wurde ein BMBF-Förderantrag Übergangsmanagement bewilligt. Die Maßnahme läuft planmäßig.	in Umsetzung
Weiterentwicklung des Ausbildungsverbundes zur Stärkung des produzierenden Gewerbes im RWK	Die Maßnahme ist in die Initiative Nachwuchs- und Fachkräftesicherung integriert und wird daher nicht mehr als eigenständiges Projekt verfolgt.	in Umsetzung

RWK Luckenwalde

Maßnahme	Sachstand	Status
Fertigstellung der B 101	OU Luckenwalde-Süd und Wiesenhagen - Luckenwalde in der Planfeststellung; OU Thyrow in der Entwurfsbearbeitung, Einleitung Planfeststellung voraussichtlich Ende 2008, Baubeginne abhängig von Planfeststellungsbeschlüssen. IMAG rät zum weiteren Verfahren das Gespräch mit dem Landesbetrieb aufzunehmen.	in Umsetzung
Ausbau des Bereichs Industriestraße / Kreisverkehr Schieferling	1. BA Kreisverkehr Rudolph-Breitscheid-Straße / Schieferling seit IV. Quartal 2007 fertig gestellt.	abgeschlossen
Förderung der Innovationspotenzialanalyse aus GA-I und Begleitung der Arbeitsmarktstrukturanalyse durch die LASA als Vorstufe für Folgemaßnahmen	Antrag ist in 08/2008 bei ILB eingegangen, Unterstützung mit GA-I-Mitteln ist bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen geplant; Betriebsbefragung wurde mit Unterstützung der LASA durchgeführt, Fachkräftebedarfsanalyse wird von LASA kofinanziert. IMAG hält das Vorhaben für beispielhaft und regt vor dem Hintergrund der absehbaren zeitlichen Abläufe gegenüber dem RWK die Prüfung eines Antrags auf vorzeitigen Maßnahmebeginn an.	in Umsetzung
Projektbündel Industriegebiet	2. und 3. BA Zuwendungsbescheid erteilt, bestandskräftige Zusage am 18.07.2008 (Bau 3. BA 05/2009 – I. Quartal 2010, Bau 2. BA I. Quartal - IV. Quartal 2010 geplant); 4. BA Förderung nach dem Entflechtungsgesetz bewilligt, Bau 1. Teil hat begonnen und soll 2008 abgeschlossen werden, 2. Teil 2009; 5. BA Realisierung 2012 geplant, Inanspruchnahme GA-I-Mittel grundsätzlich möglich, aber gegenwärtig kein Entscheidungsbedarf; 5.1 BA Industriestraße, Konzeption, Realisierung 2013 geplant - Inanspruchnahme GA-I-Mittel grundsätzlich möglich, aber gegenwärtig kein Entscheidungsbedarf; 6. BA auf Grund der dargelegten Verkehrsbedeutung als förderfähig eingeschätzt, Realisierung 2012 geplant, Förderantrag liegt noch nicht vor; 7. BA Realisierung nach 2013 geplant, noch keine Abstimmung zu einer Fördermöglichkeit. IMAG sagt grundsätzliche Unterstützung für das Projekt zu und hält die Konkretisierung der Maßnahmen zu gegebener Zeit für sinnvoll.	in Umsetzung

RWK Ludwigsfelde

Maßnahme	Sachstand	Status
Unterstützung städtischer Arbeitskreis „Fachkräftesicherung der Zukunft“ zur Erarbeitung eines Konzepts zur Fachkräftesicherung im RWK	Es besteht trotz der Vielzahl an Arbeitsplätzen ein negatives Wanderungssaldo im RWK. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen (Unternehmensbefragung 2008, Fachkräfteanalyse 2009, Tag des Arbeitsmarktes) erfolgt über vorhandene Netzwerke, Federführung liegt bei ZAL. Ein Gespräch mit der LASA wurde vor ca. 2 Wochen geführt. MASGF macht auf die Plattform des Landes BB zur Fachkräfteinformation aufmerksam.	in Umsetzung

RWK Neuruppin

Maßnahme	Sachstand	Status
Machbarkeitsstudie für eine Bio-Methan-Erzeugeranlage	Die Studie ist fertig gestellt worden. RWK bestätigt, dass das eigentliche Projekt aufgegeben wurde. Gleichwohl wird das Thema „Stadt mit neuer Energie“ weiterverfolgt (siehe Sachstand offene Maßnahmen).	abgeschlossen
Unterstützung bei der Konzeptionierung von Projekten im Bereich Bildung/ Fachkräftesicherung durch das Regionalbüro für Fachkräftesicherung (einschließlich Initiative JAZUBI)	Projekte zur Fachkräftesicherung sind weiter vorangekommen. IMAG wird um Unterstützung bei der Bewerbung beim Bundesprogramm jobstarter (Letter of intent seitens der Fachressorts MBSJ, MASGF) gebeten. Dies ist bereits erfolgt. Die Möglichkeit einer Zwischenfinanzierung aus Landesmitteln für das IV. Quartal 2008 wird nicht gesehen. IMAG gibt hierbei auch zu bedenken, dass mehr als 100 Unternehmen an der Initiative beteiligt sind und in die Zwischenfinanzierung einbezogen werden sollten. Für den Fall, dass die Bewerbung beim Bundesprogramm nicht erfolgreich sein sollte, bietet MASGF Unterstützung an. Die vom RWK erbetene Schaffung einer gesonderten und kontinuierlichen Fördermöglichkeit für Aktivitäten bzw. Initiativen zur Fachkräftesicherung und Fachkräftebedarfsanalysen wird durch die IMAG aus fördersystematischen Gründen nicht unterstützt.	in Umsetzung
Kapazitätserweiterung Museum	Maßnahme im INSEK enthalten. RWK erläutert die vorgesehene Zeitschiene. Architekturwettbewerb ist durchfinanziert und soll bis Ostern 2009 abgeschlossen werden. Realisierung ab Mitte 2009. Mittel für Planungsleistungen sind ab Mitte 2009 erforderlich. Anträge werden durch den RWK gestellt. Projekt „Kapazitätserweiterung Museum Neuruppin“ ist für das vom MWFK umgesetzte Kommunale Kulturinvestitionspogramm (KKIP) in EFRE 2007-2013 grundsätzlich bestätigt. Realisierung ab 2010. Da KKIP-Mittel für das Vorhaben reserviert sind, kann gegebenenfalls auch eine frühere Umsetzung unterstützt werden.	in Umsetzung

RWK Oranienburg/Hennigsdorf/Velten

Maßnahme	Sachstand	Status
bessere Anbindung des Standortes an das Autobahnnetz	L 20 OU Bötzow /Marwitz /Velten in Planung, Einleitung Planfeststellung 2009 geplant; NE Hohenschöpping ohne Planung, Maßnahme wird im Rahmen der Überarbeitung und Fortschreibung des Landesstraßenbedarfsplanes neu bewertet, Aussagen zur Maßnahme erst nach Abschluss der Überarbeitung möglich, Wunsch des RWK nach zügiger Abarbeitung.	in Umsetzung
Ausbau der L 172, Ausbau der OD Velten	Baubeginn für Teilabschnitt erfolgt, OD Velten: PFV läuft planmäßig. RWK betont die Bedeutung dieses Vorhabens und macht die Notwendigkeit der zügigen Abarbeitung des PFV deutlich.	in Umsetzung

Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre

Anlage 1

Initiative Bildung und Qualifizierung	Arbeitskreis Fachkräftesicherung arbeitet. RWK beteiligt sich mit Sachkostenzuschuss am Fachkräfteprojekt bei der Wirtschaftsfördergesellschaft WINTO. Zum Projekt Schule-Wirtschaft steht ein Gespräch mit dem Netzwerk Zukunft und der LASA aus. IMAG erläutert, dass das Ziel darin bestehen müsse, zunächst einen Arbeitskreis Schule-Wirtschaft zu etablieren. IMAG begrüßt, dass RWK für diese Themen Priorität sieht und Regionalbüro weiterhin in verbindender Rolle für konkrete Umsetzung von Projekten. Untersetzung/Konkretisierung erforderlich und Verweis auf Unterstützungsmöglichkeiten bei der Bundesagentur für Arbeit für mittelfristiges Projekt.	in Umsetzung
Bedarfsgerechte Schaffung von Erweiterungsflächen für H.E.S. und Revitalisierung der Industriebrache „Altwalzwerk“ in Hennigsdorf	Arbeiten verlaufen planmäßig.	in Umsetzung

RWK Potsdam

Maßnahme	Sachstand	Status
Umbau des Bahnhofs Golm (Verlegung Bahnsteige, Bau einer Unterführung)	Maßnahme ist abgeschlossen.	abgeschlossen
Ausbau L 40 zur Anbindung an den BBI	Maßnahme ist im Zeitplan, Gespräche mit MIR zur Anpassung der Förderung wegen gestiegener Baukosten laufen.	in Umsetzung
ÖPNV-Brücke (Lange Brücke)	Maßnahme läuft.	in Umsetzung
Unterstützung bei der Konzeptionierung von Maßnahmen zur Qualifizierung und Fachkräftesicherung	Maßnahme verfolgt inzwischen einen breiteren Ansatz als ursprünglich vorgesehen (Konzentration auf Medienwirtschaft) und soll auch überregionale Fachkräfte anziehen. In 2009 ist eine vertiefte Fachkräfteanalyse vorgesehen und es soll eine Plattform (z.B. Fachkräfteforum Potsdam) gefunden werden. IMAG begrüßt Idee zu neuer Plattform und bietet Unterstützung durch LASA an.	in Umsetzung
Kompetenz- und Gründerzentrum Kulturwirtschaft in der Schiffbauergasse	Das Projekt läuft. Eine Förderung aus ESF-Mitteln des MWFK ist gesichert und bis zum Ende der Förderperiode vorgesehen, ab 2009 will die Stadt in die Kofinanzierung des ESF einsteigen.	in Umsetzung

RWK Perleberg/Wittenberge/Karstädt

Maßnahme	Sachstand	Status
Bau der A 14	Der RWK unterstreicht die Priorität der Maßnahme. Das PFV für die Brandenburger Abschnitte wird voraussichtlich Ende 2008 eingeleitet.	in Umsetzung
Ausbau der B 189	OU Kuhbier und freie Strecke Kuhbier bis OU Pritzwalk: Entwurfserarbeitung, freie Strecke zwischen Retzin und Groß Pankow: Baubeginn: 06.08.2008 OU Pritzwalk fertig gestellt, Verkehrsfreigabe am 19.12.2007	in Umsetzung

Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre

Anlage 1

	Entscheidung zu den OU Heiligengrabe, Kemnitz, Groß Pankow und Retzin nach Fertigstellung der A 14 Ortsdurchfahrt Groß-Pankow wird gegenwärtig geplant, Ausbau erfolgt ortsgerecht und verkehrssicher	
Sanierung des Abschnitts Wittstock – Pritzwalk des Prignitz-Express	Der Abschnitt wurde am 28.02.08 in Betrieb genommen.	abgeschlossen
Durchführung der notwendigen Planungsleistungen für den Ausbau der L 11 Breese – Weisen	1. BA: 2006 realisiert als EFRE-Maßnahme 2. BA: restliche Strecke bis zum Industriegebiet Süd: Fortführung der Planung bis zur Erlangung der Baureife beantragt, Aussage zu Beginn und Abschluss des PFV derzeit noch nicht möglich.	in Umsetzung
Ausbau Abwasserbeseitigungsanlage im Klärwerk des Gewerbegebietes Quitzow	Förderzusage vom 19.12.2007: Förderung über 418.000 € (GA-I inkl. EFRE). In der Umsetzung, kurz vor Fertigstellung.	abgeschlossen
Sanierung Festspielplatz Elblandbühne Wittenberge	Das Schlüsselprojekt ist fertig gestellt. Am 11.06.2008 wurde der Festspielplatz eingeweiht. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf 284.000 €.	abgeschlossen
Errichtung und Ausbau eines multifunktionalen Sport- und Kulturparks Friedrich-Ludwig-Jahn in Perleberg	Die Maßnahme ist erfolgreich abgeschlossen.	abgeschlossen

RWK Schönefeld/Wildau/Königs Wusterhausen

Maßnahme	Sachstand	Status
Ausbau L 30/40 Königs Wusterhausen	fertig gestellt; deutlich positive Auswirkungen auf RWK, Entlastung Innenstadt KW spürbar	abgeschlossen
L 401, Ausbau Ortsdurchfahrt Wildau – Königs Wusterhausen	PFV läuft, Baubeginn 1. BA Herbst 2008	in Umsetzung
Bau einer Gewerbestraße zur südlichen Erschließung des Schwermaschinenbaugeländes (SMB) in Wildau	Gemeinde hat 2 Förderanträge gestellt, die im August 2008 im LFA positiv bewertet wurden (50 % Zuschuss), ZWB kann erst erfolgen, wenn der ergänzende Antrag über eine 30 %ige Kreditfinanzierung bewilligt ist. MW hat dafür APL-Antrag bei MdF gestellt. ZWB schnellstmöglich angestrebt.	in Umsetzung
Bau der Eisenbahnunterführung Bergstraße zur Fortführung der Erschließung des SMB-Geländes in Wildau	ZWB ausgereicht, Maßnahme wird derzeit umgesetzt, Fertigstellung bis Anfang 2009	in Umsetzung

RWK Schwedt/Oder

Maßnahme	Sachstand	Status
Verbesserung Anbindung an die BAB	Der vorgesehene Ausbau der B 198 (Überholstreifen statt dreistreifig) ist aus Sicht des RWK nach wie nicht ausreichend. Gleich-	in Umsetzung

Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre

Anlage 1

über B 2/ B 166/ B 198 und an das polnische Fernstraßenverkehrsnetz, Schwerpunkt A 11/B 198 AS Joachimsthal	wohl akzeptiere man die getroffene Entscheidung. MIR hält vor dem Hintergrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse und Prognosen den Bau der Überholstreifen für ausreichend und wirtschaftlich. Die Einleitung des PFV ist Ende 2008 vorgesehen. RWK hält wegen der Lärmbelastung in der Stadt einen neuen Grenzübergang nördlich der Stadt für erforderlich. Ziel müsse sein, dazu endlich mit Polen ins Gespräch zu kommen und die neue politische Situation zu nutzen. Vor Ort sei Zustimmung signalisiert worden. Insgesamt wird ein schneller Baubeginn gewünscht. Der Grenzübergang ist im BVWPI mit besonderem naturschutzfachlichem Planungsauftrag enthalten. Das MIR weist darauf hin, dass diese Maßnahme nach wie vor von der polnischen Seite abgelehnt wird.	
Ausbau des Schienengüterverkehrsangebotes (Gleisanschluss Hafen)	Der Landesförderausschuss hat im November 2008 positiv votiert.	in Umsetzung
Ausbau des Schienengüterverkehrsangebotes (Nordkurve Stendell)	RWK hält das Projekt im Zusammenhang mit dem gesamten Ausbau und den Transporten nach Polen für wichtig, aber nicht vordringlich. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. MIR informiert, dass DB Netz AG derzeit die Elektrifizierung der Strecke Angermünde - Polen und damit verbunden die Wirtschaftlichkeit der Nordkurve Stendell prüft.	in Umsetzung
Ausbau der Hohensaaten-Friedrichthaler Wasserstraße	Der Bund ist aktiv in Verhandlungen mit Polen. Einem aktualisierten Eckpunktepapier, das Voraussetzung für den Staatsvertrag ist, hat der polnische Umweltminister zugestimmt. Die Zustimmung des polnischen Verkehrsministers und der polnischen Gesamtregierung stehen noch aus.	in Umsetzung
Bedarfsgerechter Ausbau Gewerbe- und Industriegebiet am Hafen	RWK hält Containerverlademodul für erforderlich, Förderung ist nur über das MIR, dem ein begrenztes Budget für Hafenanlagen zur Verfügung steht, möglich. RWK wird mit MIR Möglichkeiten einer Förderung besprechen.	in Umsetzung
Betrieb einer Präsenzstelle der FH Eberswalde und der FH Brandenburg	Förderung der Präsenzstelle erfolgt durch MWFK. Die Maßnahme läuft.	abgeschlossen

RWK Spremberg

Maßnahme	Sachstand	Status
B 97 Ortsumgehung Spremberg	Umgehungsstraße Spremberg/Schwarze Pumpe ist seit 26.06.2007 im Bau. Die K 7117 (Südstraße) ist in eine kommunale Straße überführt worden. Der Ausbau der Südstraße ist Bestandteil des GA-I-Antrages „Infrastrukturelle Erschließung/Erweiterung Industriepark Schwarze Pumpe“ vom 24.08.2007. Realisierung erfolgt 2009/2010.	in Umsetzung
B 156 Ausbau der Ortsdurchfahrt mit Neuordnung der Verkehrsführung	Zwei BA der OD B156 sind bereits ausgebaut, die Planung für den Abschnitt Muskauer Straße ist in der Entwurfsbearbeitung. Die Umgestaltung der Verkehrsführung im Bereich Friedrichstraße/Busbahnhof befindet sich in der Planungsvorbereitung. Dazu erfolgen Abstimmungen mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen.	in Umsetzung
2. Bauabschnitt Krankenhaus	Planungsphase läuft, Krankenhausplanung sieht 2. BA für 2009 mit 19 Mio. € vor. Realisierung für 2009 vorgesehen.	in Umsetzung
Erweiterung Abwasserbehandlungsanlage mit Abluteinleitung zum Spreetaler See im Industriekomplex Schwarze Pumpe einschließlich Abrundungs- und Anpassungsmaßnahmen der infrastrukturellen Ent-	Zusage über eine GA-I-Förderung in Verbindung mit der Maßnahme „Erweiterungsinvestition Papierfabrik Hamburger“ (siehe dort). Der RWK signalisiert, falls sich weiterer Unterstützungsbedarf durch die IMAG abzeichnet.	in Umsetzung

Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre

Anlage 1

wicklung		
Verkehrsgerechter Ausbau der Kreuzung an der L 47/ L 52 in Sellessen (Zusammenhang Umsiedlung des Ortsteils Haidemühl nach Sellessen)	Vorhaben befindet sich in Realisierung, Fertigstellung voraussichtlich 2009.	in Umsetzung
Rekonstruktion der Druckerhöhungsstation Weinberg zur Stabilisierung der Trinkwasserversorgung und Löschwasserversorgung im Stadtgebiet und im Industriegebiet Spremberg-Ost	RWK hat technische Notmaßnahmen mit Eigenmitteln finanziert. Der SWAZ hat einen 2. BA Reko DE Weinberg für das Förderprogramm EFRE – Trinkwasser/Abwasser (Realisierung 2010/11) beim MLUV angemeldet. Eine Prioritätensetzung zu den im Rahmen dieses Förderprogramms zu berücksichtigenden Projekten konnte bisher wegen noch nicht abschließend geklärt Rahmenbedingungen für den Einsatz von EFRE-Mitteln (Reduzierung der Zuwendung wegen § 55 EU, Einnahme schaffende Infrastruktur-Gebühren) noch nicht erfolgen. SWAZ wird nach Klärung Förderantrag für 2009 stellen.	in Umsetzung
GA-I für Erweiterungsinvestition 2. Papiermaschine Papierfabrik Hamburger	Bestandskräftige Zusage über eine GA-I-Förderung in Höhe von 34,8 Mio. € am 30.06.2008.	in Umsetzung

RWK „Westlausitz“

Maßnahme	Sachstand	Status
Verbesserung Straßenanbindung gemäß LeiLa-Konzept	Abschnitt Senftenberg-Brieske wurde eröffnet, B 183, OU Bad Liebenwerda z. Z. in der Entwurfsprüfung, Einleitung Planfeststellung 2009; B 169/B 101, OU Elsterwerda/Plessa z. Z. Erarbeitung Raumordnungsunterlagen; 3-streifiger Ausbau B 168 zwischen OU Plessa und A 13 in der Entwurfsbearbeitung.	in Umsetzung
Ertüchtigung und straßenseitige Erschließung des Hafens Mühlberg	Zur Klärung von Fragen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hafens Mühlberg führen der RWK, der Landkreis Elbe-Elster und die Stadt Mühlberg gemeinsam eine Hafenkonferenz (01.12.2008) durch. Finanzierung/Förderung der Straßenanbindung ist geklärt; der RWK wird gebeten, Förderanträge beim MIR zu stellen; GA-Förderantrag beim MW liegt seit dem 03.07.2008 vor. LS verlegt OD im Zuge der L 67 unter der Voraussetzung, dass das Hafenkonzert zustande kommt. L 67 OD Mühlberg z. Z. Entwurfsbearbeitung,	in Umsetzung
schienenseitige Anbindung des KV-Terminals im BASF-Werk Schwarzhöhe	Projekt wird in Verantwortung der BASF fortgeführt Bhf: Ruhland: Die IMAG regt eine gemeinsame Runde mit MIR, DB Netz AG und BASF an. Bisher gab es noch keine Aufforderung seitens BASF.	in Umsetzung
Schaffung schiffbarer Verbindungen – Überleiter 11 (Sedlitzer See - Ilsesee) und 12 (Senftenberger See – Geierswalder See)	Überleiter 12: 1. Spatenstich am 16.10.2007. Überleiter 11: Planung läuft, Finanzierung aus Verwaltungsabkommen Braunkohlefinanzierung, Anteil LMBV, Realisierung vor 2010.	in Umsetzung
Umbau Autobahn-Anschlussstelle Ruhland	VESTAS ist mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen zu der Maßnahme im Gespräch.	in Umsetzung
Herstellung der Bahnüberführung in	Maßnahme liegt beim EBA zur Prüfung, Ausreichung Förderbescheid bis Ende 2008 geplant	in Umsetzung

Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre

Anlage 1

Lauchhammer		
Bahnübergangsverlegung inkl. Stadtkernumfahrung B 96/ L 60 in Finsterwalde	Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung; Finanzierung derzeit nicht gesichert; Vorziehen der Maßnahme nicht möglich (Planungszeit unumgänglich). Derzeit liegen keine Förderanträge vor.	in Umsetzung
Umbausanierung des Gebäudes des Gymnasiums in Großbräschen für die Oberschule und Ausbau für Ganztagsangebote	Hülle gefördert über Stadtbaumittel, Innenausbau durch MBS, Mehrzweckhalle noch offen. Sanierungsstand erlaubt Schulbetrieb ab Schuljahr 2008/2009. Mehrzweckhalle: Der RWK wird gebeten, die zuständigen Ressorts zu einem Gespräch einzuladen.	in Umsetzung
Unterstützung Berufseinstieg und Verbesserung der Ausbildungssituation in der Region	Das Projekt wurde mit BA-Mitteln und kommunaler Kofinanzierung umgesetzt. Der RWK weist darauf hin, dass für die Nachhaltigkeit des Projektes ein kontinuierlicher Lehrereinsatz gegeben sein müsse.	in Umsetzung